

«УТВЕРЖДЕНО»  
к распоряжению Комитета образования  
администрации Волосовского  
муниципального района  
от 10.01.2024 г. № 01-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)  
Муниципального олимпиадного центра  
«Вектор развития олимпиадного движения»  
на 2024-2028 гг.**

***1. Организационно-управленческое обеспечение проекта***

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ожидаемые результаты реализации</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
1.1.	Разработка и реализация организационной модели муниципального олимпиадного центра «Вектор развития олимпиадного Движения» (далее МОЦ) в системе образования Волосовского района на 2024-2028 годы.	декабрь 2023 г. – февраль 2024 г.	Создана муниципальная рабочая группа по развитию олимпиадного движения в системе образования Волосовского района.	декабрь 2023 г.	Комитет образования администрации Волосовского муниципального района
			Проведены заседания рабочей группы, проведены совещания с руководителями ОО по вопросам реализации Проекта.	декабрь 2023 г.- февраль 2024 г.	
			Заключение договоров сетевого взаимодействия между общеобразовательными организациями и МОЦ	Февраль 2024 г.	Руководители ОО, МОЦ
			Разработка организационной структуры олимпиадных центров на уровне ОО. Разработка Плана («Дорожная карта») реализации Проекта в системе образования ВМР ЛО	Декабрь 2023 г. Январь 2024 г.	Муниципальный олимпиадный центр (далее – МОЦ)
			Создан муниципальный олимпиадный центр на базе МБУ ДО «Волосовский ЦИТ».	Январь 2024 г. февраль 2024 г.	
			Сформирована сеть школьных олимпиадных центров, объединений	январь 2024 г.	

1.2.	Создание муниципальной нормативно-правовой базы реализации Проекта.	декабрь 2023 г. – июнь 2024 г.	Внесены изменения в положение о системе оплаты труда в ОО	декабрь 2023 г. – июнь 2024 г.	Руководители ОО. Комитет образования
			Разработаны и приняты нормативно-правовые акты ОМСУ: - О реализации Проекта в муниципальном районе; - Об утверждении сети муниципальных и школьных олимпиадных центров.	Январь 2024 г.	
1.3.			В муниципальных бюджетах предусмотрены средства для создания и обеспечения деятельности МОЦ, в том числе установлен фонд оплаты труда штатных сотрудников МОЦ.	декабрь 2023 г.	
			Разработаны локальные акты образовательных организаций об организации деятельности ШОЦ.	Январь - февраль 2024 г.	
1.4.	Реализация системы мер, направленных на поощрение	2024 - 2028 гг.	Реализуются меры поощрения для обучающихся и педагогов, участников проекта	период реализации проекта	Комитет образования
			Организованы торжественные мероприятия чествования обучающихся и олимпиадных тренеров по результатам школьного, муниципального, регионального и заключительного этапов ВсОШ (ежегодно)	В соответствии с планами комитета образования	

## *2. Научно-методическое сопровождение*

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ожидаемые результаты реализации</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
2.1.	Формирование системы научно-методической работы по сопровождению муниципального проекта	2024 - 2028 гг.	Организация консультационно- методическое сопровождение руководителей ШОЦ (вебинары, выезды, методические семинары).	декабрь 2023 г - декабрь 2028 г.	Муниципальная методическая служба (далее ММС)  МОЦ ШОЦ
			Организация и проведение онлайн-совещаний с руководителями ШОЦ по текущим вопросам деятельности (один раз квартал).	по отдельному графику	

			Организация и проведение ежегодной муниципальной научно-практической конференции «Всероссийская олимпиада школьников: формы, педагогические технологии и методики подготовки».	по согласованию	ММС
2.2.	Организация подготовки обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, иных олимпиадах и конкурсах.	июнь 2024 г. – декабрь 2028 г.	Сформирован и ежегодно уточняются:	июнь 2024 г.	МОЦ ШОЦ
			- муниципальный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.		
			- школьный реестр лиц, проявивших выдающиеся способности.		
			Разработаны и реализуются дополнительные образовательные ресурсы, обеспечивающие эффективную подготовку обучающихся к участию во ВсОШ, других олимпиадах и конкурсах.	март 2024 г.	
			Сформирован банк дополнительных образовательных программ олимпиадной подготовки для использования на муниципальном уровне и школьном уровнях.	апрель 2024 г.	
Организована подготовка обучающихся в рамках муниципальных сборных команд по предметам, олимпиадных интенсивов, учебно-тренировочных сборов.	февраль 2024 г.- декабрь 2024 г.				
Создана система олимпиадной подготовки в МОЦ и ШОЦ, в том числе с использованием ресурса дистанционных образовательных программ ГБУ ДО Центр «Интеллект», реализуемых в медицентрах, в рамках олимпиадных смен в лагерях отдыха.	апрель 2024 г. - декабрь 2024 г.				

2.3.	Организация ежегодного муниципального конкурса по выявлению наиболее эффективно работающих школьных олимпиадных центров, объединений	2024 - 2028 гг. (ежегодно)	Проведен муниципальный конкурс «Лучший школьный олимпиадный центр» «Лучшее школьное объединение»	по отдельному графику (ежегодно)	МОЦ
2.4.	Организация ежегодного муниципального конкурса на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях	2024 - 2028 гг. (ежегодно)	Проведен муниципальный конкурс на лучшую олимпиадную смену в летних лагерях	по отдельному графику (ежегодно)	Комитет образования администрации Волосовского муниципального района МОЦ
2.5.	Создание единого цифрового банка данных заданий всероссийской олимпиады школьников	февраль 2024 г. – декабрь 2028 г.	Создан цифровой банк заданий школьного, муниципального, регионального, заключительного этапов ВсОШ и размещен на официальном сайте МБУ ДО «Волосовский ЦИТ	апрель 2024 г.	МОЦ

### **3. Мероприятия по кадровому обеспечению проекта**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки реализации</b>	<b>Ожидаемые результаты реализации</b>	<b>Срок выполнения</b>	<b>Ответственные исполнители</b>
3.1.	Курсы повышения квалификации руководителей ШОЦ, МОЦ	2024 г. - 2028 г.	Направление на курсы повышения квалификации	апрель 2024 г. – июнь 2024 г.	ММС

3.2.	Создание кадрового резерва олимпиадных тренеров.	март 2024 г. – декабрь 2028 года	- сформирован муниципальный реестр олимпиадных тренеров, организующих олимпиадную подготовку - сформирован банк данных о педагогах, на систематической основе занимающихся олимпиадной подготовкой обучающихся в общеобразовательных организациях.	апрель 2024 г.	МОЦ
			Организовано сетевое взаимодействие олимпиадных тренеров (муниципальных тренеров), школьных учителей, занимающихся олимпиадной подготовкой, региональных тренеров с использованием ресурса медиacentров, удаленных площадок ГБУ ДО «Центр «Интеллект» для обмена опытом по организации подготовки муниципальных и школьных олимпиадных команд. Разработаны и реализуются индивидуальные маршруты повышения квалификации олимпиадных тренеров.		МОЦ, ММС, ОО ГБУ ДО «Центр Интеллект»

#### 4. Информационно-просветительское сопровождение

№ п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ожидаемые результаты реализации	Срок выполнения	Ответственные исполнители
4.1.	Освещение в СМИ, интернет –ресурсах мероприятий по развитию олимпиадного движения в системе образования Волосовского района, отражение деятельности реализации проекта на всех уровнях.	2024 - 2028 гг.	Ежемесячное размещение информации о деятельности МОЦ, ШОЦ, о реализуемых на их базе образовательных программах, о проведении олимпиад и конкурсных мероприятий, о результатах участия обучающихся во ВсОШ, в других олимпиадах и конкурсах.	январь 2024 г. (далее – ежемесячно)	МОЦ

